

ACTA DE COLABORACIÓN DEL PROYECTO

Fecha: 04 de marzo de 2026

Hora: 8:45 pm

Lugar: Reunión virtual por Google Meet

Integrantes:

- Diana Isabela Gómez Vera
- Oscar Andrés Madrid Vergara
- Sharon Vanessa Trujillo

Objetivo de la reunión:

Establecer las normas de trabajo colaborativo, los mecanismos de comunicación, la metodología de seguimiento, los procedimientos de resolución de conflictos y los criterios de participación que regirán el desarrollo del proyecto, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del curso.

Desarrollo de la reunión:

En esta reunión se discutieron las experiencias anteriores en trabajos en equipo y los aspectos que generaron dificultades en los proyectos anteriores.

Diana indicó que uno de los principales problemas que se presentan en la realización de los trabajos de la universidad es la falta de comunicación oportuna entre los integrantes debido a la modalidad virtual de carrera.

Sharon manifestó que en muchos casos los avances se realizan de manera aislada y posteriormente resulta difícil integrar los resultados.

Oscar expresó que GitHub permitiría visualizar claramente la participación individual, por lo que todos debían comprometerse a realizar aportes visibles y verificables.

Luego de esta discusión se acordaron las siguientes normas de trabajo:

- Mantener comunicación constante mediante WhatsApp y Google Meet.

- Realizar reuniones semanales de seguimiento obligatorias.
- Respetar las ideas y aportes de cada integrante.
- Cumplir con las tareas asignadas en los tiempos establecidos, actualizando permanentemente el cronograma.
- Registro en las actas de las decisiones importantes.

Metodología de trabajo:

El equipo trabajará bajo un enfoque colaborativo, realizando seguimiento continuo al avance del proyecto y ajustando las actividades según sea necesario, manteniendo una comunicación continua y permanente.

Roles de cada uno de los integrantes:

- Oscar Andrés Madrid Vergara: Líder del equipo, encargado de la coordinación y seguimiento.
- Sharon Vanessa Trujillo: Desarrollo técnico y programación del sistema y planificación (Diagrama de Gantt)
- Diana Isabela Gómez Vera: Documentación, pruebas y control de calidad.

Resolución de conflictos:

Los conflictos serán resueltos mediante diálogo respetuoso y directo; de ser necesario realizar reuniones extraordinarias. En caso de no llegar a un acuerdo, se acudirá al profesor como mediador.

Sanciones:

- El incumplimiento de tareas afectará la calificación individual.
- La falta de participación en reuniones reiteradamente y de no presentar las evidencias de trabajo, podrá generar exclusión del proyecto según criterios académicos.

Compromisos del equipo de trabajo:

El equipo se compromete a trabajar de manera responsable, ética y colaborativa, garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Conclusión:

El equipo estableció reglas claras de comunicación, convivencia y seguimiento que facilitará el desarrollo adecuado del proyecto y permitirá evidenciar la participación activa de los integrantes.

Hora de finalización: 9:50 pm