

ACTA DE SEGUIMIENTO No. 3

Revisión de avance para la preparación de la entrega final

Fecha: 11 de mayo de 2026

Hora: 8:15 p.m.

Lugar: Google Meet

Integrantes

- Diana Isabela Gómez Vera
- Oscar Andrés Madrid Vergara
- Sharon Vanessa Trujillo

Objetivo

Realizar una evaluación integral del proyecto antes de la entrega final, verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por el profesor y planificar las actividades finales de documentación, pruebas y sustentación.

Desarrollo de la reunión

La reunión comenzó con una revisión general del estado actual del proyecto.

Oscar presentó la versión más reciente del software y explicó las funcionalidades implementadas.

Durante la demostración se verificó el funcionamiento de:

- Registro de usuarios.
- Registro de ítems.
- Gestión de préstamos.
- Gestión de devoluciones.
- Reportes administrativos.
- Validaciones principales.

Posteriormente Sharon presentó los resultados obtenidos durante las pruebas funcionales.

Indicó que se realizaron múltiples escenarios de prueba para verificar el comportamiento del sistema ante diferentes tipos de entradas.

Comentó:

“Las pruebas permitieron identificar algunos errores menores que ya fueron corregidos y también confirmar que las validaciones principales están funcionando correctamente.”

Diana presentó el estado de la documentación.

Durante su intervención mostró:

- Actas actualizadas.
- Requisitos corregidos.
- Cronograma actualizado.
- Reporte de visión.
- Organización documental final.

También explicó los ajustes realizados para responder directamente a las observaciones formuladas por el profesor en la primera entrega.

Evaluación del cumplimiento

Los integrantes verificaron cada uno de los requisitos establecidos en la guía del proyecto.

Se revisó:

- Integrantes.
- Descripción del proyecto.
- Licencia.
- Reporte de visión.
- Especificación de requisitos.
- Cronograma.
- Plan de versionado.
- Código fuente.
- Manual de usuario.
- Repositorio GitHub.

Estado final del proyecto

Actividad	Cumplimiento (%)
Análisis	100
Diseño	100
Documentación	100
Desarrollo	95
Pruebas	85
Organización GitHub	100

Reflexión del equipo

Durante la reunión el equipo realizó una reflexión sobre el trabajo desarrollado durante el semestre.

Diana destacó el crecimiento logrado en la organización documental.

Sharon resaltó la importancia de las pruebas para mejorar la calidad del software.

Oscar reconoció el esfuerzo realizado por todos los integrantes para cumplir los objetivos establecidos.

Los tres coincidieron en que el proyecto exigió una inversión significativa de tiempo, coordinación y trabajo colaborativo.

Acuerdos

- Realizar una revisión completa antes de la entrega.
- Verificar nuevamente todos los documentos.
- Preparar la sustentación.
- Organizar evidencias de participación.
- Mantener disponible el software para demostraciones.

Conclusión

La reunión permitió consolidar la versión final del proyecto y verificar que se corrigieron las observaciones realizadas previamente por el profesor. Los integrantes del equipo concluyeron que el trabajo desarrollado refleja el esfuerzo conjunto realizado durante todo el

semestre y que el proyecto cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados en la asignatura.

Hora de finalización

9:20 p.m.

Firmas

Isabel Gómez

Diana Isabela Gómez Vera

Óscar Madrid

Oscar Andrés Madrid Vergara

Sharon Trujillo

Sharon Vanessa Trujillo