

ACTA DE REUNIÓN ENTENDIMIENTO DEL PROYECTO

Fecha: 25 de febrero de 2026

Hora: 8:30 PM

Lugar: Reunión virtual por Google Meet

Integrantes:

- Diana Isabela Gómez Vera
- Óscar Andrés Madrid Vergara
- Sharon Vanessa Trujillo

Objetivo de la reunión:

Realizar la comprensión integral del proyecto final de Algoritmia y Programación, analizar los requerimientos planteados por el profesor, establecer objetivos comunes, aclarar expectativas individuales y definir una ruta inicial de trabajo para el desarrollo del software de gestión de préstamos, incluyendo registro de usuarios, préstamos, devoluciones y generación de reportes.

Verificación del quorum:

Se realiza la verificación de asistencia de los tres integrantes del equipo. Todos se encuentran presentes y manifiestan su disposición para participar activamente en el desarrollo del proyecto durante el semestre.

Desarrollo de la reunión:

Se inició la reunión con la lectura completa del documento del proyecto de la plataforma. En los primeros minutos se trató de comprender la problemática planteada, identificando los requerimientos principales y las funcionalidades obligatorias que debe cumplir el software. Diana inició la discusión resaltando la importancia de entender completamente el problema antes de comenzar a realizar el programa.



Manifestó lo siguiente:

“Considero que debemos invertir tiempo en comprender bien todos los requisitos porque si comenzamos a programar sin una estructura clara podemos terminar haciendo reprocesos en muchas partes del trabajo más adelante.”

Sharon y Óscar estuvieron de acuerdo con este aporte, especialmente porque el proyecto incluye múltiples módulos que deben interactuar entre sí.

Luego se revisó la descripción del caso de Michael Jackson Gamboa y las necesidades planteadas para la gestión de préstamos. Durante esta revisión se identificaron los siguientes procesos principales:

- Registro de usuarios.
- Registro de artículos.
- Gestión de préstamos.
- Gestión de devoluciones.
- Generación de certificados.
- Generación de ventas automáticas.
- Reportes administrativos.
- Manejo de archivos planos.
- Exportación de información a CSV.

Oscar dijo que el proyecto requiere una estructura organizada desde el inicio debido a la cantidad de funcionalidades exigidas en el trabajo final.

Comentó lo siguiente:

“No es solamente un programa de préstamos. Realmente son varios sistemas pequeños integrados en uno solo, por lo que debemos planificar bien cómo vamos a construir cada módulo.”

Sharon complementó indicando que sería importante prestar atención a las validaciones de entrada requeridas por el profesor.

Expresó lo siguiente:

“Veo que el proyecto tiene muchas validaciones específicas para nombres, correos, documentos y tiempos de préstamo. Creo que debemos llevar un registro detallado de cada validación para evitar olvidarlas.”

Después de revisar los requerimientos funcionales, se procedió a analizar los objetivos del proyecto.

Se acordó que el propósito principal no era únicamente obtener una buena calificación, sino desarrollar un software organizado, funcional y que cumpliera con los estándares solicitados en la asignatura.

También se discutió la importancia de mantener evidencia permanente del trabajo realizado, especialmente considerando que el desarrollo se realizaría mediante GitHub.

Durante esta parte de la reunión se acordó que cada uno debe asumir responsabilidades visibles y verificables y estrategias de trabajo. Además, se resaltó la necesidad de trabajar bajo un enfoque colaborativo y organizado para evitar inconvenientes relacionados con la evaluación individual.

Objetivos comunes acordados:

Después de realizar el análisis, se definieron los siguientes objetivos:

1. Desarrollar un software funcional para la gestión de préstamos.
2. Cumplir con todos los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el profesor.
3. Mantener la documentación actualizada durante todo el proyecto.
4. Garantizar la participación activa de todos los integrantes.
5. Utilizar GitHub como herramienta principal de control y seguimiento.
6. Entregar un repositorio completo y organizado.

Expectativas individuales:

Diana: Apoyar la documentación, la organización del proyecto y la validación de los entregables.

Sharon: Participar activamente en las validaciones, pruebas y revisión funcional del sistema.

Óscar: Liderar la integración del software y coordinar los aspectos técnicos relacionados con la programación.

Acuerdos establecidos:

El desarrollo del sistema se realizará en Python, cumpliendo con los requerimientos del curso.

- Realizar reuniones semanales, cumpliendo los tiempos establecidos en el cronograma.
- Mantener comunicación constante mediante WhatsApp y Google Meet.
- Registrar avances periódicamente.
- Utilizar GitHub como repositorio oficial del proyecto.
- Documentar las decisiones importantes tomadas durante el proyecto.
- Mantener una participación equilibrada entre los integrantes.

Roles asignados:

- Oscar Andrés Madrid Vergara: Líder del proyecto y responsable de la coordinación general y gestión del repositorio, investigar posibles estructuras para el software.
- Sharon Vanessa Trujillo: Analizar validaciones solicitadas, revisar la estructura funcional requerida, desarrollo del sistema, lógica de programación y apoyo en la construcción del cronograma, diseño del diagrama de Gantt.
- Diana Isabela Gómez Vera: Revisar los requisitos del proyecto, iniciar la documentación base del proyecto, pruebas y control de calidad y apoyar la organización de entregables.

Compromisos:

- Cumplir con las responsabilidades asignadas de manera oportuna.
- Trabajar de forma colaborativa y respetuosa.
- Garantizar la calidad del software mediante validaciones constantes.
- Realizar seguimiento continuo al desarrollo del proyecto.

Conclusión:

La reunión permitió establecer una comprensión clara del proyecto y de los requerimientos planteados por el profesor. Cada uno de los integrantes demostró interés y compromiso con el desarrollo del trabajo, acordando una metodología inicial que permitirá avanzar de manera organizada durante el semestre y fortaleciendo el trabajo en equipo.


Hora de finalización: 9:25 pm




UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Ingeniería – Departamento de Ingeniería Industrial

Firmas digitales:


Diana Isabela Gómez Vera


Oscar Andrés Madrid Vergara


Sharon Vanessa Trujillo