

ACTA DE SEGUIMIENTO No. 2**Avance de desarrollo y participación en GitHub**

Fecha: 20 de abril de 2026

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Google Meet

Integrantes

- Diana Isabela Gómez Vera
- Oscar Andrés Madrid Vergara
- Sharon Vanessa Trujillo

Objetivo

Evaluar el avance real del proyecto respecto al cronograma, revisar las contribuciones realizadas por cada integrante y verificar el cumplimiento de las acciones definidas en la reunión anterior.

Desarrollo de la reunión

La reunión inició con una revisión detallada del cronograma actualizado.

El equipo analizó en conjunto las actividades ejecutadas durante las semanas anteriores y compararon los resultados obtenidos con los objetivos planteados.

Oscar presentó los avances del software mostrando los módulos desarrollados hasta el momento.

Durante su intervención les explicó a sus compañeras:

“Ya contamos con una estructura funcional para el registro de usuarios y estamos avanzando en la integración de los módulos de préstamos y devoluciones.”

Posteriormente Sharon presentó las actividades relacionadas con validaciones y pruebas.

Explicó que durante las últimas semanas trabajó en la verificación de:

- Validación de nombres.



- Validación de correos.
- Validación de documentos.
- Restricciones de tiempo de préstamo.

Además, documentó varios errores encontrados durante las pruebas preliminares.

Diana presentó los avances documentales.

Mostró la actualización realizada en:

- README.
- Reporte de visión.
- Especificación de requisitos.
- Actas.
- Organización general de documentos.

Revisión de GitHub

Uno de los puntos fundamentales de la reunión fue verificar que la observación del profesor relacionada con la participación individual estuviera siendo corregida.

Se revisó el historial de contribuciones y se verificó que ya existían aportes realizados por los tres integrantes.

Durante esta revisión se concluyó que era necesario seguir fortaleciendo la evidencia de trabajo individual para evitar interpretaciones erróneas sobre la participación de cada miembro.

Se revisó el estado del proyecto respecto al cronograma.

Porcentaje de avance

Actividad	Avance (%)
Análisis	100
Diseño	100
Requisitos	90
Desarrollo	45
Documentación	85
Pruebas	40

Dificultades encontradas

- Integración entre algunos módulos.
- Ajustes en validaciones específicas.
- Tiempo requerido para documentar adecuadamente cada avance.
- Necesidad de realizar más pruebas funcionales.

Acuerdos

- Mantener mínimo dos commits semanales por integrante.
- Documentar todos los avances.
- Actualizar semanalmente el cronograma.
- Incrementar las pruebas del sistema.

Compromisos

- Finalizar la implementación del sistema.
- Realizar pruebas unitarias.
- Mantener evidencia de participación.

Conclusión

La reunión permitió confirmar que el proyecto avanza de acuerdo con la planificación establecida y que los tres integrantes están participando activamente en las diferentes áreas del trabajo.

Hora de finalización

8:45 p.m.

Firmas

Isabela Gómez

Diana Isabela Gómez Vera

Oscar Madrid

Oscar Andrés Madrid Vergara

Sharon Trujillo

Sharon Vanessa Trujillo