

ACTA DE RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO

Fecha: 26 de marzo de 2026

Hora: 10:00 pm

Lugar: Conexión virtual por Google Meet

Integrantes:

- Diana Isabela Gómez Vera
- Oscar Andrés Madrid Vergara
- Sharon Vanessa Trujillo

Objetivo:

Asignar responsabilidades específicas a cada uno de los integrantes del equipo, relacionarlas con el cronograma y definir mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los entregables del proyecto.

Desarrollo de la reunión:

Durante la reunión se analizaron las fortalezas de cada integrante con el fin de asignar responsabilidades acordes a sus habilidades. Se establecieron tareas específicas para garantizar el desarrollo eficiente del sistema.

Diana manifestó sentirse más cómoda trabajando en actividades relacionadas con documentación, elaboración de informes, organización de requisitos y control de calidad.

Sharon indicó que podía apoyar significativamente los procesos de validación, pruebas y verificación funcional.

Oscar manifestó experiencia en programación y organización de repositorios.

Después de analizar las necesidades del proyecto se asignaron las tareas y responsabilidades específicas.

Diana es responsable de:

- Actas del proyecto.



- README.
- Reporte de visión.
- Requisitos funcionales.
- Requisitos no funcionales.
- Manual de usuario.
- Revisión documental.
- Control de calidad.

Sharon es responsable de:

- Validaciones del sistema.
- Casos de prueba.
- Verificación funcional.
- Apoyo al cronograma.
- Corrección de errores.
- Revisión de requisitos implementados.

Óscar es responsable de:

- Desarrollo principal del código.
- Integración de módulos.
- Gestión del repositorio GitHub.
- Administración de versiones.
- Implementación de funcionalidades.

Plazos:

Entrega 1: Semana 8

Entrega final: Semana 15

Acuerdos del equipo:

- Cumplir con las tareas asignadas dentro de los tiempos establecidos.
- Mantener comunicación constante sobre avances, actividades realizadas y actividades pendientes.
- Apoyar a los demás integrantes en caso de dificultades.

- Realizar seguimiento de las horas invertidas al proyecto.
- Registrar las evidencias del trabajo
- Garantizar la calidad del proyecto mediante revisiones periódicas.

Compromiso:

El equipo se compromete a asumir sus responsabilidades con disciplina, compromiso y sentido de pertenencia, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Conclusión


La distribución de responsabilidades se asignó de acuerdo con las capacidades de cada uno de los integrantes del equipo y facilitará evidenciar los aportes individuales durante el desarrollo del proyecto.

Hora de finalización: 11:15 pm

Firmas digitales:



Diana Isabela Gómez Vera



Oscar Andrés Madrid Vergara


Sharon Vanessa Trujillo